

Vorlage

X	öffentlich
	nicht - öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache/Nr.
Hauptamt	06. April 2019	2019-20
Gremium	Sitzung am	Top
Gemeinderat	16.04.2019	9

Neubau Feuerwehrhaus Gondelsheim

hier: Vergabe der restlichen Bauarbeiten:

- Vergabeblocke II (Gebäudehülle) und III (Innenausbau/Außenanlagen)

Sachverhalt

Wie im ursprünglichen Bauzeitenplan vorgesehen, hatte die Gemeinde Gondelsheim mit den letzten Submissionen am 05.04.2019 rechtzeitig zum Spatensicht am 09.04. Kostensicherheit für das neue Feuerwehrhaus. Alle Gewerke der Blöcke II und III konnten beschränkt ausgeschrieben werden:

Vergabeblock II (Gebäudehülle)

1. Gerüstbauarbeiten

1. Otto Wolf, Pforzheim	18.877,90 €
2. Bieter 2	20.082,54 €
3. Bieter 3	22.511,73 €

Kostenberechnung: 15.887,00 €
 Kostenüberschreitung: 2.990,90 €

2. Dachabdichtung

1. Bihler, Pforzheim	92.276,44 €
2. Bieter 2	95.647,02 €
3. Bieter 3	104.562,61 €
4. Bieter 4	107.716,87 €
5. Bieter 5	142.444,68 €

Kostenberechnung: 98.058,00 €
Kostenunterschreitung: 5.781,56 €

3. Fensterbauarbeiten

1. Beck, Ettenheim	42.982,80 €
2. Bieter 2	46.459,98 €

Kostenberechnung: 39.745,00 €
Kostenuberschreitung: 3.237,80 €

4. WDVS, Putz, Stuck

1. Eutek, Bruchsal	40.733,58 €
2. Bieter 2	44.156,14 €
3. Bieter 3	51.351,24 €
4. Bieter 4	52.097,61 €
5. Bieter 5	53.292,13 €
6. Bieter 6	407.984,35 €

Kostenberechnung: 42.070,16 €
Kostenunterschreitung 1.336,58 €

5. Metallbauarbeiten Feuerwehrtore

1. Bothe-Hild, Herborn	22.782,65 €
2. Bieter 2	27.167,70 €

Kostenberechnung: 24.000,00 €
Kostenunterschreitung 1.217,35 €

Vergabeblock III (Innenausbau)

Die Submission des Vergabeblocks III fand am 05.04.10 statt. Derzeit läuft die Prüfung durch das Architekturbüro Feigenbutz, sodass hier lediglich die Submissionsergebnisse (ungeprüft) dargestellt sind:

1. Trockenbauarbeiten

1. Mohr + Hornikel, Karlsruhe	48.473,70 €
2. Bieter 2	48.927,17 €
3. Bieter 3	50.852,27 €
4. Bieter 4	58.290,41 €

Kostenberechnung: 38.581,80 €
Kostenüberschreitung: 9.891,90 €

2. Estricharbeiten

1. Karadag, Rastatt	10.936,22 €
2. Bieter 2	12.240,22 €
3. Bieter 3	12.306,03 €
4. Bieter 4	17.046,99 €
5. Bieter 5	20.121,92 €

Kostenberechnung: 23.250,00 €
Kostenunterschreitung: 12.313,78 €

3. Fliesen- und Plattenarbeiten

1. Kloess, Bretten	27.765,08 €
2. Bieter 2	28.175,51 €
3. Bieter 3	28.525,75 €
4. Bieter 4	37.882,34 €
5. Bieter 5	42.108,39 €

Kostenberechnung: 30.400,00 €
Kostenunterschreitung: 2.364,92 €

4. Rüttelfliesen inklusive Estrich

1. Köbau, Mainz	33.989,79 €
2. Bieter 2	44.726,21 €
3. Bieter 3	49.974,29 €
4. Bieter 4	52.594,19 €
5. Bieter 5	57.460,70 €

Kostenberechnung: 31.175,00 €
Kostenüberschreitung: 2.814,79 €

5. Malerarbeiten

1. Day & Sohn, Waghäusel	17.693,52 €
2. Bieter 2	19.189,11 €
3. Bieter 3	20.129,80 €
4. Bieter 4	22.303,58 €
5. Bieter 5	22.765,94 €
6. Bieter 6	23.613,88 €
7. Bieter 7	25.584,70 €

Kostenberechnung: 8.808,00 €
Kostenüberschreitung: 8.885,52 €

6. Schlosserarbeiten

1. Metzger, Bruchsal	8.840,51 €
2. Bieter 2	9.032,28 €
3. Bieter 3	10.482,06 €
4. Bieter 4	10.870,65 €

Kostenberechnung: 6.000,00 €
Kostenüberschreitung: 2.840,51 €

7. Tischlerarbeiten

1. Müller, Bruchsal	22.437,45 €
2. Bieter 2	23.317,99 €
3. Bieter 3	25.437,45 €

Kostenberechnung: 36.050,00 €
Kostenunterschreitung: 13.612,55 €

8. Bodenbelagsarbeiten

1. Waschke, Offenburg	8.037,22 €
2. Bieter 2	8.329,40 €
3. Bieter 3	8.535,45 €
4. Bieter 4	8.599,59 €
5. Bieter 5	8.648,44 €
6. Bieter 6	8.819,09 €
7. Bieter 7	12.104,68 €

Kostenberechnung: 8.750,00 €
Kostenunterschreitung: 712,78 €

9. Außenanlagen

1. Dickgießer, Bruchsal	110.274,80 €
2. Bieter 2	115.324,45 €
3. Bieter 3	116.783,03 €
4. Bieter 4	158.822,85 €
5. Bieter 5	175.676,84 €

Kostenberechnung: 133.390,00 €
Kostenunterschreitung: 23.115,80 €

Finanzielle Auswirkungen

Vergabeblock I (Rohbau)	Kosten <u>u</u> nterschreitung	- 93.533,65 €
Vergabeblock Haustechnik *	Kosten <u>ü</u> berschreitung	+ 7.065,45 €
Vergabeblock II (Gebäudehülle)	Kosten <u>u</u> nterschreitung	- 2.106,79 €
Vergabeblock III (Innenausbau)	Kosten <u>u</u> nterschreitung	- 27.687,11 €
Summe		-116.262,10 €

*ohne Wartung Sanitär

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der o.g. Gewerke an die jeweils aufgeführten günstigsten Bieter.

Anlagen