

Vorlage

X	öffentlich
	nicht - öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache/Nr.
Hauptamt	05. Juni 2019	2019-27
Gremium	Sitzung am	Top
Gemeinderat	18.06.2019	5

Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Am Saalbach“

hier: Vergabe der Bauarbeiten: Block I

Sachverhalt

Wie bereits beim Feuerwehrhaus wurden auch die einzelnen Gewerke für die Erweiterung der Kita „Am Saalbach“ in Blöcken zusammengefasst. Block I umfasst hierbei die Rohbauarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Dachdeckungsarbeiten, Zimmererarbeiten und die Fensterbauarbeiten. Hinzu kommt die Elektro-Installation. Alle diese Gewerke konnten aufgrund der Auftragssumme beschränkt ausgeschrieben werden.

1. Rohbauarbeiten

1. Fa. Dürrwächter und Friedrich, Knittlingen	76.698,82 €
2. Bieter 2	83.016,53 €
3. Bieter 3	95.388,06 €

In der Kostenberechnung des Architekturbüros Feigenbutz, Karlsruhe, waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 53.530,30 € vorgesehen.

Somit ergibt sich eine **Kostenüberschreitung i.H.v. 23.168,52 €**

2. Gerüstbauarbeiten

Zur Submission lag kein Angebot vor. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Ausschreibung aufzuheben und freihändig zu vergeben.

3. Dachdeckungsarbeiten

1. Fa. Bihler, Pforzheim 28.280,41 €

In der Kostenberechnung waren hierfür 40.592,50 € kalkuliert. Somit ergibt sich eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 12.312,09 €**

4. Zimmererarbeiten

1. Fa. Glück, Bretten 35.001,29 €

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 44.035,00 € veranschlagt. Somit ergibt sich eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 9.033,71 €**

5. Fensterbauarbeiten

1. Fa. Armbruster, Karlsruhe 40.068,49 €

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 36.163,50 € veranschlagt. Somit ergibt sich eine **Kostenüberschreitung i.H.v. 3.904,71 €**

6. Elektroinstallation

1. Fa. Schweickert, Nußloch 25.133,05 €
2. Bieter 2 36.058,88 €

In der Kostenberechnung des Büros Gantert und Braun waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 24.777,48 € veranschlagt. Somit ergibt sich eine **Kostenüberschreitung i.H.v. 355,07 €**

Finanzielle Auswirkungen

In Summe der einzelnen Kostenunterschreitungen ergibt sich derzeit eine Gesamtsituation mit einer **Kostenüberschreitung i.H.v. 6.082,50 €**

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der o.g. Gewerke an die jeweils aufgeführten günstigsten Bieter, hebt die Ausschreibung der Gerüstbauarbeiten auf und ermächtigt die Verwaltung, die Gerüstbauarbeiten freihändig zu vergeben.

Anlagen