

Vorlage

X	öffentlich
	nicht - öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache/Nr.
Hauptamt	11. Juli 2019	2019-31
Gremium	Sitzung am	Top
Gemeinderat	23.07.2019	6

Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Am Saalbach“

hier: Vergabe der Bauarbeiten: Block II

Sachverhalt

Nachdem die Abbruch- und Rohbauarbeiten unmittelbar nach der Vergabe-Sitzung des Gemeinderates planmäßig begonnen haben, können nun nach erfolgter Ausschreibung weitere Gewerke vergeben werden:

1. Trockenbauarbeiten

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Fa. Mohr und Hornikel, Karlsruhe | 22.497,37 € |
| 2. Bieter 2 | 24.363,17 € |

In der Kostenberechnung des Architekturbüros Feigenbutz, Karlsruhe, waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 23.432,50 € vorgesehen.

Somit ergibt sich eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 935,13 €**

2. Tischlerarbeiten

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Fa. Schreinerei Müller, Bruchsal | 15.768,69 € |
| 2. Bieter 2 | 17.568,21 € |

In der Kostenberechnung des Architekturbüros Feigenbutz, Karlsruhe, waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 10.400,00 € veranschlagt.

Somit ergibt sich eine **Kostenüberschreitung i.H.v. 5.368,69 €**

3. Estricharbeiten

1. Fa. Rohrwick, Westhofen	6.242,79 €
2. Bieter 2	7.938,73 €

In der Kostenberechnung waren hierfür 12.385,00 € kalkuliert. Somit ergibt sich eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 6.142,21 €**

4. Bodenbelagsarbeiten

1. Fa. Riekert, Sternenfels	11.092,59 €
2. Bieter 2	11.318,80 €
3. Bieter 3	12.111,23 €
4. Bieter 4	13.283,73 €
5. Bieter 5	13.683,57 €

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 10.062,50 € eingestellt. Somit ergibt sich eine **Kostenüberschreitung i.H.v. 1.030,09 €**

5. Fliesenarbeiten

1. Fa. Eckert, Bretten	18.760,41 €
2. Bieter 2	20.964,23 €
3. Bieter 3	35.715,92 €

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk Kosten i.H.v. 32.025,50 € veranschlagt. Somit ergibt sich eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 13.264,59 €**

6. Sanitärarbeiten

Zur Submission lag kein Angebot vor, die Ausschreibung ist daher aufzuheben. Aus Zeitgründen wird vorgeschlagen, die Arbeiten freihändig zu vergeben und die Vewaltung zur Vergabe zu ermächtigen.

7. Gerüstarbeiten

Auch bei der zweiten Ausschreibung der Gerüstbauarbeiten lag zur Submission kein Angebot vor. Ein Lösungsvorschlag soll in der Sitzung unterbreitet werden.

Finanzielle Auswirkungen

In Summe der einzelnen Kostenüber- und -unterschreitungen ergibt sich derzeit für den Vergabeblock II eine **Kostenunterschreitung i.H.v. 13.943,15 €** Mit der Kostenüberschreitung i.H.v. 6.082,50 € von aus dem ersten Vergabeblock ergibt sich als **Gesamtsituation eine Kostenunterschreitung i.H.v. 7.860,65 €**

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der o.g. Gewerke an die jeweils aufgeführten günstigsten Bieter, hebt die Ausschreibungen der Sanitärarbeiten und der Gerüstbauarbeiten auf und ermächtigt die Verwaltung, die Arbeiten freihändig zu vergeben.

Anlagen