

Ausbaugebiet Gondelsheim (BLK 5 – Los 3)

Baustart: Q1 2025

Beauftragte HA: 13/16

Status: ●

- Zusatzangebot für BLK-Backbone-Lückenschluss (rote Trasse)

